

janv 2020	févr 2020	mars 2020	avr 2020	mai 2020	juin 2020	juil 2020	août 2020	sept 2020	oct 2020	nov 2020	déc 2020	janv 2021	févr 2021
mer 01 jeu 02 ven 03 sam 04 dim 05 lun 06 mar 07 mer 08 jeu 09 ven 10 sam 11 dim 12 lun 13 mar 14 mer 15 jeu 16 ven 17 sam 18 dim 19 lun 20 mar 21 mer 22 jeu 23 ven 24 sam 25 dim 26 lun 27 mar 28 mer 29 jeu 30 ven 31	01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	23 24 25 26 27 28 29 30 31	27 28 29 30 31	32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44	36 37 38 39 40 41 42 43 44	40 41 42 43 44	45 46 47 48 49 50 51 52	49 50 51 52	01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

- U Uniforme Top-up - 500 mA
- H Hybride Top-Up - 450 mA
- 8 8 paquets Top-Up - 100mA
- S 1 paquet Top-Up - 16mA
- L Low-Alpha Top-Up
- B Beamlines
- Cp Contrôles RP périodiques, 3 mardis de 7h à 23h
- Tv Tests RP de validation, faisceau Lignes suivant à 10h
- A Temps Accélérateurs
- . Arrêt Machine
- . Fermeture SOLEIL (CoVID-19)
- M Uniforme ou Hybride

Version validée jusqu'au 31 décembre 2020 par la RD et le CSE (20/04/2020)

Users meeting 16 et 17 janvier 2020
 Ecole HERCULES du 23 au 27 mars 2020
 Congés scolaires zone C

Installation aimant SuperBend ROCK
Installation MIK