

SUN set Feuille de Route

Domaine	Menu principal	Menu(s) impacté(s)	Fonction en bref	Fonction en détail	priorité	Etat / situation	TPS restant estimé (jours) SOLEIL*	TPS restant estimé (jours) EXTERNE	Date prévue de mise en PROD
IPSYB			Intégration des BAG	avec respect confidentialité (impact PX1,PX2 et SWING) En collaboration avec l'ESRF	1	à spécifier et à développer en fonction de la décision DS. (estimation la + large)	4	8	Début décembre 2015
IPSYB			STD	mise à dispo ESRF like pour PX1, PX2A et SWING en vue de tests avec données PROD sur bêta-testeurs	1				Début décembre 2015
IPSYB			Traçabilité des échantillons	à intégrer à l'identique pour les STD et développement pour les BAGs: (impact PX1,PX2 et SWING dans un 1er temps) En collaboration avec l'ESRF	1	à spécifier et à développer en fonction de la décision DS. (estimation la + large)	6	14	Début décembre 2015
SUN set	Normal User		Connexion au SUN set via compte Umbrella : fait	engagement pris vis-à-vis de l'EU par les DS	1	à mettre en PROD (dépendant du dépôt de projet)			Début décembre 2015
SUN set	Normal User	UO/ BLM/Dir/ PRC/BLS	Dépôt projets STD, RA	Depot tel qu'aujourd'hui et evolution (descriptif experience en ligne)	1	à mettre en PROD	0	0	Début décembre 2015
SUN set	Normal User	UO	compte utilisateur	Creation utilisateur (y compris LDAP)	1	à tester	5	0	Début décembre 2015
SUN set	Normal User	UO	Instituts	Création Institut par user et CTRL côté UO	1	tests en cours	5	0	Début décembre 2015
SUN set	Normal User	Tous	Depot de projet	A la demande des PRC : (demande de juillet 2014) Dans Step 1: General part / après section « Proposers description » rajouter un champ « descriptif de compétences de l'équipe qui participera à l'expérience » (« skills of the team who will carry out the experiment »). longueur = 1000 caractères Rajouter, devant le nom de chaque MP et co-proposer, une colonne « will participate to the experiment ? avec bouton à sélectionner : YES/NO »	1	à tester	5	0	Début décembre 2015
SUN set	BLM	DIR/UO/BLS	Dépôt projets NON PRC	Depot tel qu'aujourd'hui	2	à tester	2	0	tests mi à fin janvier 2016
SUN set	BLS	DIR/UO/BLMS	Depot de projet NON PRC rev project	Permettre le dépôt par BLS des projets NPRO reviewed project avec étape de validation par BLM avant celle de la direction (BLS, BLM)	2	à développer	2	0	tests mi à fin janvier 2016
SUN set	Normal User	UO	iNext	Intégration de projet au format XML	2	à spécifier et à développer			1er mars 2016